




ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatási kérelem benyújtása tárgyában.

Melléklet: 1. kivonatok;
2. kérelem.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	-
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	156/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat, 165/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozat, 286/2022. (XII.15.) Kt. sz. határozat, 297/2022. (XII.20.) Kt. sz. határozat	
Terjedelem:	10 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. március ...-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatási kérelem benyújtása tárgyában.

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan 2017. június 2-én került aláírásra a támogatási szerződés.

A projektet Szigetvár Város Önkormányzat a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg. Az intézmény fenntartója a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, az ingatlanok Szigetvár Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában vannak.

A pályázat keretén belül az alábbi óvodák, tagintézményi épületek felújítására kerül sor:

- Szent István lakótelepi Zöldmanó Óvoda;
- Dózsa György úti Micimackó Óvoda;
- Széchenyi utcai Napsugár Óvoda.

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan 2018. október 16-án vállalkozási szerződés került aláírásra mindhárom intézményi épületre vonatkozóan a Building-Tech Építőipari Kft.-vel.

A Zöldmanó Óvoda, Bölcsőde, valamint a Micimackó Óvoda épületei esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. év tavaszán került lefolytatásra. A Napsugár Óvoda esetében a vállalkozási szerződést Szigetvár Város Önkormányzat 2020. november 11-én azonnali hatállyal felmondta.

A beruházás befejezése, pályázat megvalósítása érdekében ismételten kivitelező szervezet kiválasztása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a JAKAB GEO Kft. lett a nyertes. A vállalkozási szerződés 2021. június 01. napján aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges költségnövekményt a Kormány az 1935/2021. (XII.20.) Korm. Határozatban biztosította. A munkaterület 2022. február 15-én került kivitelező részére átadásra.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kivitelezésének munkája 2022. december 30. napon elérte az 50%-os készültségi állapotot. A kivitelezés ideje alatt a vállalkozási szerződés módosítására három alkalommal került sor, melyekből két szerződésmódosításhoz többletköltségigény kapcsolódik az alábbiak szerint:

Az 1. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. június 30. napján került aláírásra, árkorrekciós tárgyalás lefolytatását követően. A vállalkozási díj nettó 47.721.809 Ft összeggel került megemelésre.

A 3. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. december 21. napján került aláírásra pótmunka okán. A vállalkozási díj nettó 103.052.278 Ft összeggel került megemelésre.

Fent leírtak alapján a vállalási díj összesen nettó 150.774.087 Ft (bruttó 191.483.090 Ft) összeggel emelkedett meg, melynek következtében a beruházás összege nettó 469.770.135 Ft összegre (bruttó 596.608.071 Ft) módosult.

A szerződés módosításokhoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatok ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

A korábbi kivitelező (Building-Tech Építőipari Kft.) által kiállított előlegszámla elszámolásra került a projektben, azonban a kivitelező sem a szerződésének felmondása előtt, sem azt követően nem állított ki sem rész-, sem végszámlát, így a nettó 14.869.421 Ft (bruttó 18.884.164 Ft) összegű számlával nem tudunk a projektben elszámolni, az önkormányzat ezt saját forrásaiból kénytelen finanszírozni.

Mindezen előzmények következtében Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. decemberi rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy a projekt sikeres megvalósíthatósága, a kivitelezési tevékenységek elvégzése érdekében a Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához bruttó 172.598.926 -Ft összegű többlettámogatási kérelmet nyújt be. A költségnövekmény igényléshez kapcsolódó dokumentáció 2023. február hónap végén benyújtásra került a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet részére, illetve ehhez kapcsolódóan megkeresés, kérelem került összeállításra a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke részére, amelyben Önkormányzat kérte a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatását. A kérelem ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg ~43,15%-a, melynek következtében a projekt keretében elszámolni kívánt támogatás összege 839.003.446-Ft-ra módosul.

Közreműködő szervezet hiánypótlási eljárás keretében kérte a Képviselő-testület határozatát a költségnövekmény igényléséhez kapcsolódóan az alábbiak szerint:

- a többletköltség igény bruttó 172.598.926 Ft;
- Önkormányzat által biztosított önerő bruttó 18.884.164 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatási kérelem benyújtása tárgyában.” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2022. (XII.20.) Kt. sz. határozatban foglaltak figyelembe vételével a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázat megvalósításához szükséges 172.598.926 Ft forrás biztosítása érdekében a Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága részére benyújtott többlettámogatási igényt utólagosan jóváhagyja azzal, hogy abban az esetben, ha a többlettámogatási kérelem elutasításra kerül, vagy csak részben kerül támogatásra akkor a 172 598 923 Ft összeget Szigetvár Város Önkormányzat saját forrás bevonásával finanszírozza.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többlettámogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a beruházáshoz kapcsolódóan pályázati forrásból el nem számolható bruttó 18.884.164 Ft összeget saját forrásból biztosítja.

3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy ezen döntéséről értesítse a Magyar Államkincstárt, illetve a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partnerszervezetet.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Wessner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 2023. évi költségvetés során következő módosításakor ezen döntését vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Wessner Veronika jegyző
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Szigetvár, 2023. március 09.


Dr. Vass Péter
polgármester



SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú" Szigetvári Óvodák bővítése és felújítása" pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

156/2022. (VI.30.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú" Szigetvári Óvodák bővítése és felújítása" pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról" tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tervezetét megismerte és jóváhagyja azt, nettó 366. 716. 687.- Ft. összeggel.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a határozat megküldésével tájékoztassa döntésről a Jakab GEO Kft., valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, mint konzorciumi partner szervezetet, illetve gondoskodjon a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírásáról, többletforrás kérelem összeállításáról, benyújtásáról.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző

Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 munkanapon belül (határozat megküldése, szerződés aláírása)

3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés során következő módosításakor a szükséges többletforrás igényt vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester


Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző

Horváthné Hartman Andrea osztályvezető

Határidő: értelem szerint

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester



Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hitelélül: Antal Margit Narghita jkv.

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a 156/2022. (VI.30.) Kt.sz. határozat módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

165/2022. (VII.28.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a 156/2022. (VI.30.) Kt.sz. határozat módosításáról” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:


Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jakab GEO Kft.-vel kötött „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 1.számú módosítását megismerte és azt jóváhagyja nettó: 366.717.857, - Ft összeggel.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző



A kivonat hitelélül: Antal Margit Narghita jkv.

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú” Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

286/2022. (XII.15.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú” Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Szigetvár Város Önkormányzat és a Jakab-GEO Kft. között kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítását megismerte és utólag azt jóváhagyja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző

Marton-Fekete Csilla osztályvezető


Határidő: azonnal

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hitelül: Barkaszi Mária jkv.



SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 20-i rendkívüli ZÁRT ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú” Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

297/2022. (XII.20.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú” Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázat keretében „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés 3. számú módosításának tervezetét megismerte és jóváhagyja azt, nettó 103.052.278, - Ft összeggel, valamint mindösszesen 470 nap teljesítési határidő figyelembevételével.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a határozat megküldésével tájékoztassa a döntésről a Jakab GEO Kft.-t, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, mint konzorciumi partner szervezetet, illetve gondoskodjon a vállalkozási szerződés 3. számú módosításnak aláírásról, többlet forrás kérelem összeállításáról, benyújtásról.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Wessner Veronika jegyző

Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 munkanapon belül (határozat megküldése, szerződés aláírása)

3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés során következő módosításakor a szükséges többletforrás igényt vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Wessner Veronika jegyző

Horváthné Hartman Andrea osztályvezető

Határidő: értelem szerint

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Dr. Wessner Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hitelesül: Birkaszi Mária jlv.

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



H-7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: (36) 73/514-300 . Fax: 73/514-349
e-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Ügyiratszám:01-3/140-3/2023

Tárgy: Megkeresés
Ügyintéző: Árvai Erika
Kelt: Szigetvár, 2023. március 2.

Baranya Vármegyei Önkormányzat
Dr. Óri László elnök Úr részére
Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt Elnök Úr!

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan 2017. június 22.-én került aláírásra a támogatási szerződés.

A projekt kiemelt célja a kisgyermekes szülők munkába állásának segítése, melyet a Város elsősorban a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelésével, és a szolgáltatás minőségének javításával, az óvoda épületek felújításával, energiahatékonyabbá tételével, valamint egy óvodai csoportszoba és egy bölcsődei csoportszoba kialakításával kíván elérni. A projektet Szigetvár Város Önkormányzat, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg. Az intézmény fenntartója a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, az ingatlanok Szigetvár Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában vannak.

A pályázat keretén belül az alábbi óvodák, tagintézményi épületek felújítására kerül sor:

- Szent István lakótelepi Zöldmanó Óvoda;
- Dózsa György úti Micimackó Óvoda;
- Széchenyi utcai Napsugár Óvoda.

Valamennyi feladat-ellátási helyen kihasználtak a kapacitások. A Micimackó Óvoda (100 óvodai fejlesztett férőhely) és a Zöldmanó Óvoda és Bölcsőde (84 óvodai és 54 bölcsődei fejlesztett férőhely) tagintézményekben a már meglévő férőhelyek fejlesztése valósul meg, férőhely megtartás mellett. A Napsugár Óvodában óvodai férőhelybővítés történik egy új csoportszoba kialakításával (a meglévő 150 óvodai férőhely további 25 férőhellyel bővül), valamint bölcsődei férőhelybővítés történik egy új bölcsődei csoportszoba (14 férőhelybővítés, 2 éves kortól fogadnak gyereket) kialakításával. A kapacitás bővítésével a nők nagyobb létszámban tudnak munkát vállalni, s egyben javul a társadalmi re/integrációjuk.

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan 2018. október 16-án vállalkozási szerződés került aláírásra mindhárom intézményi épületre vonatkozóan a Building-Tech Építőipari Kft.-vel.

A Zöldmanó Óvoda, Bölcsőde, valamint a Micimackó Óvoda épületei esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019 év tavaszán került lefolytatásra. A Napsugár Óvoda esetében a vállalkozási szerződést Szigetvár Város Önkormányzat 2020. november 11-én azonnali hatállyal felmondta.

A beruházás befejezése, pályázat megvalósítása érdekében ismételten kivitelező szervezet kiválasztása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a JAKAB GEO Kft. lett a nyertes. A vállalkozási szerződés 2021. június 01. napján aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges költségnövekményt a Kormány az 1935/2021. (XII.20.) Korm. Határozatban biztosította. A munkaterület 2022. február 15-én került kivitelező részére átadásra.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kivitelezésének munkája 2022. december 30. napon elérte az 50%-os készültségi állapotot. A kivitelezés ideje alatt a vállalkozási szerződés módosítására három alkalommal került sor, melyekből két szerződésmódosításhoz többletköltségigény kapcsolódik az alábbiak szerint:

Az 1. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. június 30. napján került aláírásra, árkorrekciós tárgyalás lefolytatását követően. A vállalkozási díj nettó 47.721.809 Ft összeggel került megemelésre.

A 3. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. december 21. napján került aláírásra pótmunka okán. A vállalkozási díj nettó 103.052.278 Ft összeggel került megemelésre.

Fent leírtak alapján a vállalási díj összesen nettó 150.774.087 Ft (bruttó 191.483.090 Ft) összeggel emelkedett meg, melynek következtében a beruházás összege nettó 469.770.135 Ft -ra (bruttó 596.608.071 Ft) módosult.

A korábbi kivitelező (Building-Tech Építőipari Kft.) által kiállított előlegszámlát elszámoltuk a projektben, azonban a kivitelező sem a szerződésének felmondása előtt, sem azt követően nem állított ki sem rész-, sem vég számlát, így a nettó 14.869.421 Ft (bruttó 18.884.164 Ft) összegű számlával nem tudunk a projektben elszámolni, az önkormányzat ezt saját forrásaiból kénytelen finanszírozni.

Mindezen előzmények következtében Szigetvár Város Önkormányzat úgy határozott, hogy a projekt sikeres megvalósíthatósága, a kivitelezési tevékenységek elvégzése érdekében, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához bruttó 172.598.926 -Ft összegű többlettámogatási kérelmet nyújt be.

A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg ~43,15%-a, melynek következtében a projekt keretében elszámolni kívánt támogatás összege 839.003.446-Ft-ra módosul.

Tisztelettel kérem Elnök Úr, illetve a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatását Szigetvár Város Önkormányzat TOP-1.4.1.-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázatának bruttó 172.598.926-Ft összegű költségnövekmény igénylése tárgyában.

Kérem továbbá, hogy kezdeményezni szíveskedjék a TOP-1.4.1-15 Felhívásokhoz kapcsolódó Baranya Vármegyére vonatkozó Területspecifikus Mellékletben szereplő Támogatás mértéke, összege rész módosítását akként, hogy „a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 840 millió Ft.”-ra módosuljon.

Bízom segítő közreműködésében és a további sikeres együttműködésünkben.

Tisztelettel:



Dr. Vass Péter
polgármester
Szigetvár Város Önkormányzat

